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INTRODUCCION

Con fundamento y cumplimiento en lo establecido en el articulo 134, de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; penultimo parrafo, del
articulo 1, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
articulo 9, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, y en el Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en
materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras Publicas, publicado
en el Diario Oficial de la Federacion, el 9 de septiembre de 2010, se emiten las
siguientes Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Colegio de Postgraduados, con el
propésito de unificar criterios y coordinar las acciones, que deberan observar las
areas encargadas de la contratacion de obras publicas y servicios relacionados con
las mismas asi como de los servicios relacionados con las mismas, que realice el
COLPOS.

|. Objetivos.

El objetivo de las presentes Politicas, Bases y Lineamientos en materia de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas del COLPOS es coadyuvar
al debido cumplimiento de los procesos de planeacion, programacién, presupuesto,
contratacion, gasto, ejecucion y control de las obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, asi como la aplicacion de los recursos econémicos
con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estan destinados. Que los procedimientos de contratacién que
se lleven a cabo mediante licitacion publica, invitacibn a cuando menos tres
personas y adjudicacion directa, se realicen en estricto cumplimiento de la
normatividad aplicable en la materia y se rijan con los principios de transparencia,

igualdad, imparcialidad claridad, objetividad, que aseguren al COLPOS las mejores



condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas

circunstancias pertinentes.
Il. Ambito de Aplicacion y Materia que Regula.

Los presentes POBALINES son de observancia obligatoria para su
aplicacion y cumplimiento de todos los servidores publicos y regiran las actividades
gue de manera directa e indirecta se refieren a las obras publicas y servicios

relacionados con las mismas.

Los POBALINES aplican a la Direccion General, a la Secretaria
Administrativa, a la Direccién de Finanzas, al Responsable de Obras, al Residente
de Obras, asi como a cada uno de los siete CAMPUS del COLPOS. (EI
nombramiento de Responsable de Obras DEL COLPQOS, a favor del L.C.P. JOSE
ALFREDO ORTIZ ALVARADO, lo realiz6 con fecha 18 de enero de 2012, el Director
General del COLPOS DR. JESUS MONCADA DE LA FUENTE y El nombramiento
del Residente de Obras, a favor de la ARQ. GLORIA CYNTIA SANCHEZ AYALA, lo
realiz6 con fecha 6 de junio de 2012, el Secretario Administrativo del COLPOS,
L.A.E. ROLANDO RAMOS ESCOBAR; se adjuntan los nombramientos en archivo

electrénico adjunto a este documento).

Corresponderd a la Secretaria Administrativa la interpretacion de las
presentes POBALINES en materia de obras publicas y servicios relacionados con

las mismas.
lll. Glosario de términos.
Para los efectos de las presentes POBALINES, se entendera por:

POBALINES: Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Publicas

y Servicios Relacionados con las Mismas.

COMPRANET: Sistema Electréonico de Informacion PUblica Gubernamental

sobre Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



LICITANTE: Persona fisica 0 moral que participe en cualquier procedimiento

de licitacion publica o invitacion a cuando menos tres personas.

CONTRATISTA: Persona fisica o moral que celebre con el COLPOS,
contratos de obras publicas y contratos de servicios relacionados con las mismas.

CAMPUS: CADA CAMPUS DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS en

Campeche, Cérdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosi, Tabasco y Veracruz.
AREA CONTRATANTE: Secretaria Administrativa del COLPOS.

AREA REQUIRENTE: La Direccién General y cada uno de los siete
CAMPUS del COLPOS, que soliciten o requieran formalmente la contratacion de

obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Responsable de
obras del COLPOS (En virtud del nombramiento expedido por el Director General
del COLPOS)..

AREA JURIDICA: Director Juridico del COLPOS.
DIRECCION DE FINANZAS: Director de Finanzas.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA: Secretario Administrativo del COLPOS.

Las definiciones contenidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y en su reglamento, se aplicaran, segun
correspondan a las POBALINES en materia de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del COLPOS.
V. Politicas.
IV.1. Planeacion, Programacion y Presupuesto.

La Secretaria Administrativa del COLPOS, en la planeacion de sus obras
publicas y servicios relacionados con las mismas, analizara los planes y programas

presentados por el sector productivo, relativos a estudios y proyectos de



infraestructura educativa y agropecuaria, a efecto de determinar su viabilidad y, en
su caso, integrarlos en el anteproyecto de presupuesto de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas del COLPOS. Asi mismo determinara con base en la
magnitud, complejidad y caracteristicas de las obras o servicios, su periodo de
ejecucion y tomara las previsiones presupuestarias necesarias tanto en el
presupuesto anual autorizado como en los ejercicios subsecuentes de que se trate,
para asegurar la continuidad de los trabajos. Para tal efecto, se apegara a las
disposiciones especificas del presupuesto de egresos de la Federacion, asi como
lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
demas disposiciones aplicables en la materia. EI| COLPOS enviara a mas tardar
dentro de los primeros 15 dias del mes de mayo el documento de planeacion que
contiene los programas y los proyectos de inversion de cada afio a su Coordinadora
de Sector, para que esta a su vez lo envie a mas tardar el dltimo dia habil de mayo

a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Con la finalidad de incluir en el presupuesto de egresos de la Federacion los
programas y proyectos de inversion, el COLPOS solicitar4 a mas tardar el 15 de
julio del ejercicio fiscal correspondiente, su registro en la Cartera de Programas de
Inversién y Proyecto de Inversion que integra la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico con fundamento en los articulos 34 fraccion tercera de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 46 de su Reglamento asi como la
actualizacion de aquellos ya registrados en los que se prevea erogar recursos en el

siguiente ejercicio fiscal.

En la planeacién, programacion y presupuesto de las obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, ademas de ajustarse a lo dispuesto en los
articulos 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 y 26 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas al presupuesto de egresos de la Federacion y a la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se verificara en los
archivos del COLPOS la existencia de estudios o proyectos sobre la materia; en el
supuesto de que se advierta su existencia y se compruebe que estos cumplen con

las necesidades del COLPOS, no procedera su contratacion, solo en los casos de



aguellos trabajos que sean necesarios para su adecuacion, actualizacion o

complemento.

En la planeacion, programacion y presupuesto de las obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, se elaborara la investigacion de mercado
para determinar el costo estimado de los trabajos de conformidad con lo establecido
en el articulo 21 fraccion Xll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas. La Secretaria Administrativa de manera conjunta con el area
requirente, serdn las encargadas de realizar la investigacion de mercado,
atendiendo a lo establecido en el articulo 15 del Reglamento de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La investigacion de mercado que deban realizar el area requirente y el area
contratante en los casos que establezca el Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, deberé integrarse, de acuerdo con los
trabajos a contratar, con informacion obtenida de cuando menos dos de las fuentes

siguientes:
a) La que se encuentre disponible en CompraNet;

b) La obtenida de organismos especializados; de camaras, colegios de
profesionales, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de servicios,

o bien de fabricantes o proveedores de bienes o prestadores de servicio, y

c) La obtenida a través de paginas de Internet, por via telefénica o por algin
otro medio, siempre y cuando se lleve registro de los medios y de la informacién

que permita su verificacion.

Para la debida integracién de la investigacién de mercado, en todos los casos
debera consultarse la informacion disponible en CompraNet. En el supuesto de que
la informacidén no se encuentre disponible en CompraNet, se debera consultar la
informacion histérica con la que cuente el Area responsable de la contratacion u

otras areas responsables de la contratacion del COLPOS.
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La Secretaria Administrativa del COLPOS, a mas tardar el 31 de enero de
cada afio, publicar4 a través de COMPRANET y de su pégina de internet, el
programa anual, conforme a lo establecido en el articulo 22 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo al inicio de los procedimientos de contratacion de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, programadas en el ejercicio fiscal
correspondiente, la Secretaria Administrativa, deberé contar con la liberacion de los
recursos correspondientes, a través del Oficio de Liberacion de Inversion emitido

por la Direccién De Finanzas de COLPOS.
IV.2. Generalidades

Las obras publicas y servicios relacionados con las mismas, que lleve a cabo
el COLPOS a través de la Secretaria Administrativa, deberan realizarse con estricto
apego a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento y el Manual Administrativo de Aplicacion General en
Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las
disposiciones derivadas de la misma y las presentes Politicas, Bases vy
Lineamientos, asi como a los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad,
claridad, objetividad, que aseguren al COLPOS las mejores condiciones en cuanto
a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

La Secretaria Administrativa podra convocar, adjudicar y contratar obras
publicas y servicios relacionados con las mismas, cuando cuente con su
presupuesto autorizado y sujetandose al calendario de gasto correspondiente,
conforme al cual deberan elaborarse los programas de ejecucion y los pagos

respectivos.

La Secretaria Administrativa al efectuar procedimientos de contratacion de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas, definira los procedimientos
de contratacion por licitacién publica nacional o internacional, invitacién a cuando
menos tres personas y adjudicacién directa, conforme a los montos maximos de

adjudicacion directa e invitacion a cuando menos tres personas establecidos en el
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Presupuesto de Egresos de la Federacion publicado cada afio y a los umbrales de
los Tratados de Libre Comercio que tiene suscritos los Estados Unidos Mexicanos.
En el entendido de que los procedimientos de invitacion a cuando menos tres
personas y adjudicacion directa, al amparo del articulo 43 de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no excederan el porcentaje
indicado en el mismo, del presupuesto autorizado, por lo que el &rea Contratante
por regla general, debera efectuar las contrataciones preferentemente por
licitaciones publicas, salvo aquellos casos que por su importe y circunstancias
previstas por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
se adjudiquen por alguno de los procedimientos de excepcién previstos en la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Toda modificacion al proyecto y/o especificaciones durante la ejecucion de
los trabajos, debera contar con la propuesta del Residente de Obra, dictamen
técnico que funde y motive las causas de la modificacién, asi con la autorizacién del

Area Responsable de la Ejecucion del Contrato y de la Secretaria Administrativa.
IV.3. Modificaciones a las Politicas, Bases y Lineamientos.

Las propuestas de modificaciones a las Politicas Bases y Lineamientos en
Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, solicitadas por
las Areas Requirentes seran presentadas por conducto de la Secretaria
Administrativa al Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del COLPOS, en sesion ordinaria para su revision y seran dictaminadas en
la siguiente sesion ordinaria del Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del COLPOS.

Una vez dictaminadas procedentes las modificaciones, el Comité de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas del COLPOS las sometera a
autorizacion del Organo de Gobierno del COLPOS. Le correspondera a la

Secretaria Administrativa la difusion de las mismas.
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V. Bases y Lineamientos.

V.1. Areas Responsables y Servidores Publicos Facultados.

La Secretaria Administrativa es el area facultada del COLPOS para

programar, presupuestar y realizar los estudios y proyectos ejecutivos; para llevar a

cabo los procedimientos de contratacion de obras publicas y de los servicios

relacionados con las mismas, asi como supervisar la formulacion de los estudios y

proyectos, y supervisar la construccion, conservacion y mantenimiento de las obras

de infraestructura, auxilidndose de las siguientes areas:

A) La Direccion General y los siete CAMPUS del COLPOS quienes

tendran las siguientes funciones:

a)

b)

d)

Analizaran los estudios, planes y programas presentados por los
particulares, entidades federativas y municipios y determinaran su
viabilidad de conformidad con lo establecido en el articulo 18 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Realizaran la planeacion y el programa-presupuesto anual de estudios
y proyectos de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas.

Integraran los proyectos y elaboraran las especificaciones
particulares, complementarias y generales de los proyectos ejecutivos
de obras de infraestructura y la elaboracién de los términos de
referencia de los estudios y proyectos, que componen el expediente
técnico de los procedimientos de contratacion.

Seran las areas responsables de la evaluacion técnica de las
proposiciones recibidas de los procedimientos de contratacion de
estudios y proyectos, asi como de obras de infraestructura.
Controlaran y daran seguimiento a los contratos de estudios y

proyectos.

B) El Responsable de Obras del COLPOS quién tendré las siguientes

funciones:



a)

b)

f)

9)

h)

V.1.1.
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Mantendra actualizado el programa anual de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, a efecto de que la secretaria
administrativa realice el envio a la Secretaria de la Funcion Publica en
los plazos establecidos.

Elaborara los modelos de convocatorias y contratos de obras y
servicios relacionados con las mismas.

Elaborara los términos de referencia de los servicios de supervision de
obras de infraestructura.

Programara y llevard a cabo los actos de los procedimientos de
contrataciéon de obras y servicios relacionados con las mismas
conforme a la normatividad aplicable en la materia.

Serd el area responsable de la evaluacion econémica de
proposiciones de los procedimientos de contratacion de estudios y
proyectos, asi como de obras de infraestructura.

Sera el area responsable de la evaluacion técnica y econémica de
proposiciones de los procedimientos de contratacion de servicios de
supervision de obras de infraestructura.

Controlara y dard seguimiento a los contratos de obras publicas y
servicios de supervision.

Incorporara y mantendra actualizado el registro Unico de contratistas
en CompraNet (En virtud del nombramiento expedido por el Director
General del COLPOS).

Recursos que rebasen un ejercicio presupuestal y recursos

presupuestales previos al inicio del Ejercicio Fiscal siguiente de aguel en que

dicha contratacién se formalice.

En las obras publicas y los servicios relacionados con las mismas, cuya

ejecucion rebase un ejercicio presupuestal, la Secretaria Administrativa debera

cumplir con lo sefialado en el articulo 23 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, asi como en lo establecido para obras plurianuales
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en el articulo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y

su Reglamento.

La Secretaria Administrativa cumpliendo con la normatividad vigente y
ajustdndose a lo previsto en el articulo 24 pérrafo tercero de la Ley de Obras
Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra comprometer recursos
anticipadamente correspondientes al ejercicio siguiente, previa autorizacion de la

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, cuando:
a) Las obras estén previstas en su Programa Anual de Obras Publicas,

b) Los trabajos sean estrictamente necesarios para dar continuidad o

cumplimiento a los programas y metas establecidas, y
c) Los proyectos estén incluidos en programas prioritarios.
V.1.2. Integracion de Expedientes Técnicos.

La Secretaria Administrativa para poder iniciar los procedimientos de

licitacion, debera de contar con la siguiente documentacion:
a) Oficio de Liberacién de Inversion y el oficio de plurianualidad en su caso,
b) Proyecto ejecutivo y especificaciones para las obras de infraestructura,

c) Términos de Referencia para los estudios y proyectos, asi como para los

servicios de supervision,

d) Dictamen Técnico para la contratacion de servicios de supervision
conforme a lo estipulado en el articulo 18 parrafo cuarto de la Ley de Obras Publicas

y Servicios Relacionados con las Mismas, y

e) Dictamen Técnico para la contratacion de obras y servicios al amparo
del articulo 42 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

V.1.3. Excepcion ala Licitacion Puablica.
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El COLPOS a travées de la Secretaria Administrativa podra realizar
procedimientos de contratacion por invitaciébn a cuando menos tres personas y por
adjudicacion directa, conforme los montos maximos establecidos en el Presupuesto
de Egresos de la Federacion del afio que corresponda y por alguno de los supuestos
que prevé el articulo 42 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, debiendo la Secretaria Administrativa, elaborar el documento que funde
y motive la contratacion por alguno de los supuestos del citado articulo de
conformidad con lo establecido en el articulo 41 parrafo segundo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo informar al Comité de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del COLPOS, de acuerdo
al articulo 42 parrafo ultimo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, asi como al Organo Interno de Control del COLPOS,, de acuerdo
a lo establecido en el articulo 41 parrafo penultimo de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se autorice alguno de los supuestos de excepcién a la licitacién
publica a que hace referencia el articulo 42 fracciones Il, V, VI y VIl de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberan acreditarse

dichos supuestos de la siguiente forma:

Para la fraccion Il, mediante los informes o comunicados de autoridades

competentes,

Para la fraccion V, mediante los informes o comunicados de autoridades
competentes y/o publicaciones, en donde se acrediten los supuestos establecidos
en el articulo 2, fraccion IX del Reglamento,

Para la fraccion VI, mediante copia de la resolucion que se emita en el

proceso de rescision administrativa, y

Para la fraccion VII, mediante la copia del fallo que declare desierta una

licitacion publica.

V.1.4. Reduccién de Plazos para las Licitaciones Publicas.
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La Secretaria Administrativa podra autorizar mediante escrito la justificacion
de reduccion de plazos para la presentacion y apertura de proposiciones de las
licitaciones publicas nacionales e internacionales fuera del &mbito de aplicacion de
los tratados, conforme a lo establecido en el articulo 33 parrafo tercero de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y para licitaciones publicas
internacionales bajo la cobertura de Tratados de Libre Comercio suscritos con
diversos paises, conforme a lo dispuesto en los capitulos de compras de dichos

tratados.
V.1.5. Declaracion Desierta y/o Cancelacion de una Licitacion.

El titular de la Secretaria Administrativa sera el servidor publico autorizado
para declarar desierta una licitacion, cuando se encuentre en alguno de los
supuestos establecidos en el articulo 40 parrafo primero de la Ley de Obras Publicas

y Servicios Relacionados con las Mismas.

Serd la Secretaria Administrativa quien tomara la decisién de cancelar un
procedimiento de contratacién, cuando se encuentre en alguno de los supuestos
establecidos en el articulo 40 parrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, teniendo que precisar los acontecimientos

que la motivaron.

V.1.6. De los Procedimientos de Contratacion.

El titular de la Secretaria Administrativa es la persona facultada para presidir
los actos de los procedimientos de contratacion, para suscribir documentos de los
actos inherentes a los procedimientos de contratacion por licitacion publica
(nacional e internacional), invitacion a cuando menos tres personas y adjudicacion
directa. La Secretaria Administrativa en el ejercicio de sus funciones se auxiliara de
las siguientes areas: el Corporativo, los siete CAMPUS del COLPOS y el
Responsable de Obras del COLPOS.
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El acto de presentacion y apertura de proposiciones y el fallo de los
procedimientos de licitacion publica e invitacién a cuando menos tres personas, sera
presidido por el titular de la Secretaria Administrativa o, en su caso, previo oficio
delegatorio por quien se designe, se faculta 0 se comisione para tal evento. En el
caso de la junta de aclaraciones sera presidido previo oficio delegatorio, por quien

se designe, se faculta o se comisione para tal evento.
V.1.7. Firma de Contratos.

El titular de la Secretaria Administrativa, es el servidor publico facultado para

suscribir los contratos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas

Los trabajos cuya ejecucién comprenda mas de un ejercicio fiscal, deberan
formularse en un solo contrato, por el costo total y la vigencia que resulte necesaria
para la ejecucion de los trabajos, quedando los recursos de los ejercicios
subsecuentes sujetos a la autorizacién presupuestaria en los términos de la Ley

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En términos del articulo 99 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la Secretaria Administrativa sera la facultada para
determinar la conveniencia de incluir en los contratos de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, la clausula de arbitraje o incorporarla mediante

convenio escrito posterior a la celebracién del contrato.
V.1.8. Excepcion de Presentacion de Garantias.

La Secretaria Administrativa podra exceptuar la presentacion de la garantia
de cumplimiento conforme a lo establecido en el articulo 48 péarrafo ultimo de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo establecerlo
en la invitacion o solicitud de cotizacién. Esta excepcidén sera aplicable para el
articulo 42 fraccién X de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

La Secretaria Administrativa podra exceptuar la presentacion de la garantia

de vicios ocultos conforme a lo establecido en el articulo 66 parrafo tltimo de la Ley
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de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo establecerlo

en la convocatoria a la licitacion y en el contrato respectivo.
V.1.9. Pagos.

La Secretaria Administrativa recibird las estimaciones que se generen
durante la ejecucion de los trabajos y autorizara el pago de las mismas, asi como
de los anticipos derivados de contratos de obras publicas y servicios relacionados
con las mismas los cuales se realizaran mediante depdsito electrénico, dentro de
un plazo de 20 dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizados por el residente de obra, en la cuenta que el contratista indique, en caso
de que el contratista solicite ceder sus derechos de cobros a través de factoraje o
descuento electronico con intermediarios financieros del Programa Cadenas
Productivas, la Secretaria Administrativa debera apegarse a lo establecido en las
Disposiciones Generales a las que deberan sujetarse las dependencias y entidades
de la administracion publica federal para su incorporacion al Programa de Cadenas
Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institucion de Banca de Desarrollo,
publicadas en el Diario Oficial de la Federaciéon el 28 de febrero de 2007 y sus
reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 6 de abril de
2009 y 25 de junio de 2010, respectivamente.

La forma y términos en los que seran realizados los pagos con cargo a los
contratos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, ademas de las
especificaciones ya descritas, deberdn observar lo establecido en el capitulo IV
seccioén Il del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

La Secretaria Administrativa no considerara pago en exceso cuando las
diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimacion

siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

V.1.10. Terminacién Anticipada.
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El residente de obra seréa el responsable de vigilar el estricto cumplimiento de
las obligaciones pactadas en el contrato y de informar al Titular de la Secretaria

Administrativa respecto del incumplimiento.

El Titular de la Secretaria Administrativa, podra dar por terminados
anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general, existan
causas justificadas que impidan la continuacion de los trabajos y se demuestre que
de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
al Estado, se determine la nulidad del acto que dieron origen al contrato con motivo
de la resolucion de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucién de autoridad competente, o bien
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos. Lo
anterior de conformidad de los articulos 60, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 150, 151, 152 y 153, de su Reglamento.

V.1.11. Rescisién Administrativa del Contrato.

El Titular de la Secretaria Administrativa, iniciara el procedimiento de
rescision administrativa del contrato, en caso de que el contratista incurra en alguno
de los supuestos establecidos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y lo realizar4 conforme a lo
estipulado en los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, 158 y 159 de su Reglamento.

Tratandose de procedimientos de rescision del contrato, entre otros
documentos debera adjuntarse cuando menos, los siguientes: un dictamen de
caracter técnico firmado por el Titular de la Secretaria Administrativa y por el
Residente de Obra, precisando las razones o las causas de indole técnico que
motivan el incumplimiento; un acta de hechos en la que se hara constar las
circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo las cuales se presentd el
incumplimiento, y en su oportunidad, la determinacién del Titular de la Secretaria

Administrativa de rescindir o no el contrato respectivo.
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El Titular de la Secretaria Administrativa a su vez, llevara a cabo las
notificaciones que le correspondan a las partes involucradas, desde el inicio hasta
el final del procedimiento de rescision.

VI. Procedimientos de Contrataciéon de Obras Publica.

La Secretaria Administrativa de conformidad con los montos maximos de
actuacion establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federacion de cada afio
y a los umbrales de los capitulos de compras de los Tratados de Libre Comercio,
realizara los procedimientos de contratacion mediante licitacion publica (nacional o
internacional), invitacion a cuando menos tres personas y adjudicacion directa. En
las licitaciones publicas se podran aceptar propuestas electrénicas a través de la
nueva plataforma de CompraNet, conforme a la normatividad que para tal efecto
emite la Secretaria de la Funcion Publica o realizarlas presencialmente en el acto

de presentacién y apertura.
VI.1. Licitaciones Publicas.

El caracter de las licitaciones publicas sera nacional, internacional bajo la

cobertura de tratados o internacional abierta.

Previo a la emision de la convocatoria a la licitacion publica, la Secretaria
Administrativa difundira los proyectos de convocatoria a través de CompraNet y en
la pagina electronica de COLPOS, conforme a lo establecido en el articulo 35 del

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El COLPOS se abstendréa de recibir proposiciones o adjudicar contratos con
las personas fisicas o morales que se encuentren en cualquiera de los supuestos
del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi como con las que se encuentren inhabilitadas por resolucién de la
Secretaria de la Funcion Publica, conforme a lo establecido en el articulo 78 de la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VI.1.1. De la Convocatoria.
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Las convocatorias a la licitacion publica observaran lo dispuesto en los
articulos 31, 32, 33 y 34 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, se establecera en las convocatorias los requisitos que deberan cumplir
los licitantes en la presentacion de sus proposiciones y deberan contener los
procedimientos y criterios claros y detallados, para determinar la solvencia de las

mismas.

Una vez integrada la convocatoria definitiva, su publicacion se realizard a
través de CompraNet, y se enviard al Diario Oficial de la Federacion un resumen de
la convocatoria. ElI resumen de convocatoria sera firmado por el titular de la
Secretaria Administrativa y en caso de ausencias por el Responsable de Obras del
COLPOS.

VI.1.2. Plazos en la Licitacion.

El area contratante, en los procedimientos de contratacion debera respetar
los plazos de presentacién y apertura de proposiciones de licitaciones publicas
nacionales e internacionales abiertas conforme a lo establecido en el articulo 33 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y para las
licitaciones publicas internacionales bajo la cobertura de Tratados de Libre

Comercio, conforme a las disposiciones establecidas para tal efecto en los mismos.

VI.1.3. Junta de Aclaracién a la Convocatoria de la Licitacion.

Se podran realizar el nimero de juntas de aclaraciones que considere
necesaria el COLPOS, indicandose fecha y hora de ulteriores juntas, en la Gltima
junta de aclaraciones se indicara que ésta corresponde a tal, debera de respetarse
un plazo de al menos seis dias naturales entre la ultima junta y el acto de
presentacion y apertura de proposiciones. De ser necesario, la fecha sefialada en
la convocatoria para realizar el acto de presentacion y apertura de proposiciones

podra diferirse.

VI.1.4. Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones.
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Se levantara acta de la presentacion y apertura de las proposiciones,
asentandose el importe de cada una de las proposiciones presentadas y se
elaborara de conformidad con lo establecido en el articulo 37 fraccion Ill de la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
VI.1.5. Evaluacion de Proposiciones.

El criterio de la evaluacion de las proposiciones se establecera en la
convocatoria a la licitacion y en la invitacion a cuando menos tres personas,
indicandose el mecanismo de evaluacion de conformidad con el articulo 63 del

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El responsable del Area de Obras realizara la evaluaciéon técnica de las
proposiciones, de estudios, proyectos y de obras de infraestructura y de servicios
de supervision de obra en su calidad de area responsable de los procedimientos de

contratacion

La evaluacibn economica de las proposiciones la realizara el area
responsable de la contratacién siendo el Responsable de Obras del COLPOS el

encargado de ello.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicara
al licitante que cumpla con las mejores condiciones legales, técnicas y econémicas

de conformidad con los criterios de evaluacién establecidos en la convocatoria.

En el fallo no se debera de incluir informaciéon reservada o confidencial en los

términos de las disposiciones aplicables.
VI.1.6. Comunicacion de Fallos.

El Area responsable de Obras dara a conocer el fallo de la licitacién en junta
publica. La Secretaria Administrativa difundird el fallo a través de CompraNet el
mismo dia que se emita, asimismo atendera lo establecido en el articulo 39 Bis

parrafo primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
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Mismas. En caso de que se declare desierta la licitacion, se sefialaran en el fallo las

razones que lo motivaron.
VI.2. Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.

La Secretaria Administrativa en los procedimientos de invitacion a cuando
menos tres personas se apegara a lo establecido en el articulo 44 de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El titular de la Secretaria Administrativa es el servidor publico facultado para
girar los oficios de invitacion a los licitantes que participaran en dicho procedimiento,
en caso de ausencia de éste, podra girar las invitaciones el Responsable de Obras
del COLPOS, previa delegacion de facultades En virtud del nombramiento realizado
por el Director General del COLPOS

Para la presentacion y apertura de proposiciones de los procedimientos de
invitacion a cuando menos tres personas se invitaran al Organo Interno de Control
y al Area Juridica, ambos del COLPOS.

En caso de no contar en el acto de presentacion y apertura de proposiciones
con un minimo de tres proposiciones susceptibles de andlisis, la Secretaria
Administrativa procedera conforme a lo establecido en el articulo 44 fraccién llI,
parrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.
VI.3. Adjudicacion Directa.

La Secretaria Administrativa en los procedimientos de contratacion por
adjudicaciéon directa, considerando la informacion contenida en su Registro de
Contratistas, girara el oficio de solicitud de cotizacién al licitante seleccionado para
que éste la presente, el oficio debera estar firmado por el titular de la Secretaria

Administrativa.

VIl. Contratos.
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El Responsable de Obras elaborara los contratos que vaya a formalizar la
Secretaria Administrativa, y los enviara previamente a su formalizacion al Area
Juridica del COLPOS para su validacion, una vez aprobados, realizara el tramite
para su formalizaciéon. Cuando la proposicion ganadora de la licitacion haya sido
presentada en forma conjunta por varias personas, el contrato debera ser firmado
conforme lo establecido en el articulo 47 péarrafo penultimo del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (En virtud del

nombramiento expedido por el Director General).

Cuando por causas imputables al contratista no se firme el contrato en la
fecha o plazo establecido en el fallo, la Secretaria Administrativa, podra sin
necesidad de un nuevo procedimiento adjudicar el contrato al participante que haya
presentado la siguiente proposicion solvente conforme a lo estipulado en el articulo
47 parrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

Cuando los contratos se encuentren debidamente formalizados se enviara un
ejemplar del contrato al Area Juridica del COLPOS, a la Direccion de Finanzas, a la
Secretaria Administrativa, al area encargada de la supervisiéon de la obra o servicio
y uno para el expediente de contratacion.

VIIl. Garantias.

Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberan garantizar:

l. Los anticipos que reciban. Estas garantias deberan presentarse en la fecha
y lugar establecidas en la convocatoria a la licitacién o en su defecto, dentro de los
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y por la totalidad

del monto de los anticipos, y
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II. EI cumplimiento de los contratos. Esta garantia debera presentarse en la
fecha y lugar establecidos en la convocatoria de la licitacion o en su defecto, dentro
de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo.

Para los efectos de este articulo, el 6rgano de gobierno del COLPOS, fijara
las bases, la forma y el porcentaje a los que deberan sujetarse las garantias que
deban constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los
contratistas en los contratos celebrados con las dependencias y entidades, a efecto
de determinar montos menores para éstos, de acuerdo a los lineamientos que al
efecto emita la Secretaria de la Funcion Publica. En los casos sefialados en los
articulos 42 fracciones IX y X, y 43 de esta Ley, el servidor publico facultado para
firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podra exceptuar a los contratistas de
presentar la garantia del cumplimiento del contrato respectivo.

Los contratos formalizados que deriven de procedimientos de licitacién
publica, invitacibn a cuando menos tres personas o por adjudicacion directa,
deberan garantizar el cumplimiento de los mismos y, en su caso, la correcta
aplicacion del anticipo y entregar dichas garantias a la firma del contrato a entera

satisfaccion del COLPOS como se establece a continuacion:
VIII.1. Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La garantia relativa al cumplimiento del contrato debera constituirse mediante
fianza emitida por Institucion autorizada a favor deL COLPOS, por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, sin incluir el
impuesto al valor agregado, en los términos establecidos en el articulo 49, fraccién

II, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
VIII.2. Garantia de Anticipo.

La garantia relativa al anticipo debera constituirse mediante fianza emitida
por Institucion autorizada a favor del COLPOS por la totalidad del monto del anticipo,

sin incluir el impuesto al valor agregado, misma que subsistira hasta su total
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amortizacion, en los términos establecidos en el articulo 49, fraccion Il, de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
VIII.3. Garantia de Vicios Ocultos.

Concluidos los trabajos, el contratista quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato y
en la legislacién aplicable, debiendo garantizar los trabajos durante el plazo de doce

meses contados a partir de la recepcion fisica de los trabajos.

La garantia relativa a vicios ocultos deberd constituirse mediante fianza
emitida por Institucion autorizada, a favor de la Direccion de Finanzas del COLPOS,
por el equivalente al 10% del monto total ejercido, en los términos establecidos en
el articulo 49, fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las Mismas.
VIIl.4. De la Cancelacion.

La Secretaria Administrativa, procedera a la cancelacion de las garantias de
anticipo cuando el Residente de Obra haya verificado que el anticipo se amortizé en

su totalidad.

La cancelaciéon de las garantias de cumplimiento procederda cuando la
Secretaria Administrativa haya recibido la totalidad de los trabajos y ésta sea
sustituida por la garantia de vicios ocultos en los términos del articulo 66 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Esta cancelacion se
efectuard mediante escrito emitido por el Responsable de Obras del COLPOS,
segun corresponda a la obra o servicio contratado.

IX. Anticipos.

El otorgamiento del anticipo sera determinado por la Secretaria
Administrativa atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras

y servicios, en el supuesto de que se decida otorgarlo, se debera ajustar a lo previsto
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en el articulo 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

Cuando las condiciones del trabajo lo requieran, el porcentaje de anticipo
podra ser mayor conforme a lo establecido en el articulo 50 fraccién IV de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en cuyo caso se debera

contar con la autorizacion escrita de la Secretaria Administrativa.

El anticipo concedido sera puesto a disposicion del contratista con antelacion
a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado, siendo
aplicable s6lo para el primer ejercicio.

Cuando el contratista no entregue la factura por concepto de anticipo y/o la
garantia de anticipo en el plazo sefialado en el articulo 48 fracciones | y Il de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procedera el

diferimiento.

La amortizacion del anticipo se realizara de acuerdo al articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el
contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a la Secretaria Administrativa en un
plazo no mayor de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea

comunicada al contratista la determinacién de dar por rescindido el contrato.

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado
cubrird los gastos que resulten conforme a lo indicado en el articulo 55 parrafo
primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

X. Formaen que debera acreditar la Dependencia o Entidad con la que
se pretenda celebrar contratos, la capacidad para realizar los trabajos o
prestar los servicios, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 1o., parrafo

cuarto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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Previamente a la celebracion del contrato con alguno de los sujetos a que se
requiere el articulo lo., parrafo cuarto de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la dependencia o entidad que se pretenda funja como
contratista debera presentar escrito firmado por el servidor publico que tenga las
facultades suficientes para tal efecto, y acompafiarlo de la documentacion soporte,
en el que exprese la relacién de los recursos técnicos, materiales y humanos propio
con que cuenta y el monto que su utilizacién presenta respecto del monto total de

los trabajos o los servicios a contratar.

Si el documento presentado por la dependencia o entidad sefiala que cumple
con el porcentaje que establece el articulo 40., parrafo segundo del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, seré suficiente
para que el COLPOS se encuentre en posibilidades de adjudicar el contrato

respectivo.

Se considera que una dependencia o entidad que funja como contratista,
tiene capacidad para ejecutar obras o servicios por si misma, cuando ésta lleve a
cabo de manera directa los trabajos que representen como minimo el cincuenta y
uno por ciento del importe total del contrato. Los contratos que celebren las
dependencias y entidades con terceros para allegarse de la capacidad necesaria
para cumplir con la totalidad de los trabajos contratados, se sujetardn a las
disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

y su Reglamento.

Para la asignacion del contrato bajo el supuesto del parrafo anterior, el Area
responsable de la contratacion debera solicitar a la dependencia o entidad que funja
como contratista, la documentacion que acredite que cuenta con la capacidad
técnica, material y humana para la realizacion del objeto del contrato y que, por ello,
no requerira de la contratacion con terceros de un porcentaje mayor al cuarenta y
nueve por ciento del importe total del contrato. Dicha documentacion debera
entregarla el ente publico contratista antes de la firma del contrato y debera formar
parte del expediente respectivo bajo la responsabilidad del Area responsable de la

contratacion.
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Los procedimientos de contratacidon con terceros y la ejecucion de los
contratos celebrados con éstos, que lleve a cabo la dependencia o entidad que funja
como contratista, en términos del primer parrafo de este articulo, se rigen por las

disposiciones de la Ley y del presente Reglamento.
XI. Ejecucién de los Trabajos.

La Secretaria Administrativa sera la responsable de la administracion, control
y seguimiento de las obras publicas y servicios relacionados con las mismas, y
designara al servidor publico que fungira como Residente de Obra; esta designacion
deberd constar por escrito. La Secretaria Administrativa designara al servidor
publico que fungird como Residente de Obra, debiendo tomar en cuenta los
conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a cabo la supervision, vigilancia,
control y revision de los trabajos; el grado académico; la experiencia en
administracion y construccién de obras y realizacion de servicios; el desarrollo
profesional y el conocimiento en obras y servicios similares a aquéllos de que se
hard cargo. El Residente de Obra, podra auxiliarse de la supervision externa en
términos del articulo 53, parrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

El Superintendente de Construccion serd designado por el contratista para

dar cumplimiento a los términos y condiciones pactadas en el contrato.

El plazo de ejecucion de los trabajos se determinara en dias naturales,
indicando la fecha de inicio y conclusién de los mismos, asi como los plazos para
verificar la terminacién de los trabajos y la elaboracién del finiquito referido en el
articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
este Ultimo plazo no podra exceder de sesenta dias naturales los cuales deben ser
establecidos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los

trabajos.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados, se deberan formular con una
periodicidad no mayor de 30 dias naturales, éstas seran presentadas por el

contratista a la Residencia de Obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la
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fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la Secretaria
Administrativa en el contrato, acompafiadas de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago. La Residencia de Obra, para realizar la revision y
autorizacion de las estimaciones, contara con un plazo no mayor de 15 dias
naturales siguientes a su presentacion, en el supuesto de que surjan diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas

se resolveran e incorporardn en la siguiente estimacion.

En el control y seguimiento de las obras se utilizara la bitdcora conforme a lo
establecido en los articulos 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136y 137
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. El uso de la bitdcora electronica estara a cargo del Residente de Obra
designado por la Secretaria Administrativa, y podran asentar notas el
superintendente de obra por parte del contratista y, en su caso, el residente de

supervision por parte de la supervision externa.
XIll. Suspension de Obra.

El Residente de Obras de obra evaluara la procedencia de la suspension
temporal de los trabajos contratados por cualquier causa justificada, ya sea en forma
parcial o total segin sea la causa que lo motivé. Para tales efectos, el titular de la
Secretaria Administrativa, podra ordenar la suspension y determinar, en su caso, la
temporalidad de ésta, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. Lo anterior, de
conformidad con el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

Tratdndose del pago de gastos no recuperables a cubrir por la suspension de
los trabajos, la Secretaria Administrativa, debera apegarse a lo dispuesto en los
articulos 62 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas, asi como 146 y 152 de su Reglamento.

XIll. Modificaciones alos Contratos.
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El titular de la Secretaria Administrativa es el servidor publico facultado para
suscribir los convenios modificatorios y/o adicionales de los contratos de obra

publica o servicios relacionados con las mismas.

La Secretaria Administrativa, dentro de su presupuesto autorizado, podra
modificar los contratos de conformidad con el articulo 59 de la Ley de Obras
Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asimismo, deberan observar lo
establecido en los articulos 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para los casos en que el importe de los convenios sea mayor al 25%
(veinticinco por ciento) del monto total contratado o el plazo de ejecucion rebase
dicho porcentaje, debera apegarse a los articulos enunciados en el parrafo anterior
y a lo establecido en el articulo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas.

Ser& responsabilidad de la Direccién General y de los Siete Campus (en caso
de obra y/o supervision y de estudios y/o proyectos) la elaboracién del dictamen
técnico a que hace alusion el articulo 109 fraccion 1l del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Dicho dictamen debera
estar debidamente fundado y motivado, debiendo contener los antecedentes de la
obra o servicio, la descripcion de las causas que dan origen a la(s) modificacion(es)
contractual(es) ya sea en tiempo, monto o ambos, debiendo integrar a dicho
dictamen la documentacién soporte que lo justifique y debera ser firmado por el
Residente de Obra designado por la Secretaria Administrativa. Se solicitara al
Responsable de Obras del COLPOS, por escrito la elaboracion del convenio,
anexandose a la misma: el dictamen técnico, la documentacion que lo justifica, la
reprogramacion de la ejecuciéon de los trabajos autorizados y, en su caso, el

catalogo de conceptos que contenga las modificaciones autorizadas.

Los convenios que la Secretaria Administrativa genere durante el desarrollo
de los contratos, los enviara, previamente a su formalizacion, al area Juridica del

COLPOS para su validacion.
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XIV. Ajuste de Costos.

El COLPOS a través de la Secretaria Administrativa, realizara cuando asi
procedan los ajustes de costos de acuerdo a lo previsto en el articulo 57 fraccion |
y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

XV. Prorrogas o Diferimiento.

La Secretaria Administrativa, bajo su responsabilidad, podra otorgar
prorrogas o diferimientos a los contratos de obras y servicios relacionados con las
mismas, a causa del atraso en la entrega de los anticipos otorgados al contratista
que establece el articulo 50 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y cuando exista atraso en el pago de las
estimaciones, conforme a lo establecido en el articulo 127, ultimo parrafo del

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
XVI. Penas Convencionales y Retenciones.

La Secretaria Administrativa aplicara penas convencionales cuando el
contratista no concluya los trabajos en el plazo de ejecucion contractual de acuerdo
al programa de ejecucion convenido, como pena convencional, cubrird
mensualmente (o fraccion de mes) y hasta el momento en que queden totalmente
concluidos, el 2% (dos por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan

realizado conforme al programa vigente.

La Secretaria Administrativa realizara retenciones cuando el contratista no
ejecute la obra conforme al programa de ejecucidbn convenido, comparara
peribdicamente el avance e importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron
realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que al llevarse a

cabo la comparacién, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion mencionada en el parrafo anterior,
el importe de los trabajos realmente ejecutados resulta menor de los que debieron
realizarse, la Secretaria Administrativa retendra el 2% (dos por ciento) de las

diferencias de los importes de los trabajos motivo del retraso, considerando ajustes
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de costos y sin aplicar el importe al valor agregado, multiplicado por el nimero de
meses (o fraccion de mes) transcurridos que se encuentren atrasados hasta la fecha
de revision. Por lo tanto se efectuard mensualmente la retencion o devolucion que
corresponda, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 46 Bis
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 86, 87 y 88,

de su Reglamento.

Las penas convencionales, en ningln caso podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, de conformidad con el articulo
46 Bis, parrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las Mismas.

La Secretaria Administrativa tendra, la responsabilidad de implementar los
mecanismos necesarios para que la Residencia de Obra, dirija, revise y controle
adecuadamente las obras publicas y servicios relacionados con las mismas, a
efecto de que se actle de forma inmediata al momento que se reporten atrasos
imputables al contratista y de esta forma cumplir con la disposicion de aplicar las

penas convencionales que correspondan.
XVII. Recepcién de los Trabajos y Finiquito.

La recepcién de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizara conforme a
los requisitos y plazos que para tal efecto se establecen en los articulos 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171 y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

XVIII. Devolucidon o Destrucciéon de Proposiciones.

La documentacion e informacion comprobatoria de los procedimientos de
contratacion por licitacién publica e invitacion a cuando menos tres personas,

guedara en custodia del COLPOS por conducto de la Secretaria Administrativa.

Las proposiciones desechadas durante la licitacion publica o invitacién a
cuando menos tres personas, de conformidad con el articulo 74 altimo parrafo de la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podran ser
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devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta dias
naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo,
salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las proposiciones
deberan conservarse hasta la total conclusion de la inconformidad e instancias
subsecuentes; agotado dicho plazo y en caso de no recibir ninguna solicitud para
su devolucion, la Secretaria Administrativa procedera a su destruccion, informando

de ello al Organo Interno de Control.

XIX. Programas que tengan por objeto promover la participacion de las
empresas nacionales, en especial las micro, pequefias y medianas, a que
alude el articulo 90., de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

Con base en las reglas que expida la Secretaria de Economia, el Titular de
la Secretaria Administrativa, elaborard y dard seguimiento a los programas que
tengan por objeto promover la participacion de las empresas nacionales, en especial

las micro, pequefia y medianas empresas.

XX. Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

El COLPOS contara con un Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, el cual tendrad la funcion de coadyuvar en el
cumplimiento de la normatividad en la materia. La Secretaria de la Funcion Publica
podra participar como asesor en el Comité de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del COLPOS.
XXI. Infracciones y Sanciones.

Las infracciones a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas seran sancionadas por la Secretaria de la Funcion
Pudblica en términos de lo dispuesto por los articulos 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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La Secretaria Administrativa cuando tenga conocimiento de una infraccion
cometida por algun licitante o contratista, en alguno de los supuestos del articulo 78
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, notificara al
Organo Interno de Control en el COLPOS.

XXIl. Transitorios.

Primero.- Estas Politicas, Bases y Lineamientos entraran en vigor el dia

siguiente de su publicacion en el Diario Oficial de la Federacion.

Segundo.- Todos aquellos contratos anteriores a la fecha en que entren en
vigor las presentes Politicas, Bases y Lineamientos, estaran a lo dispuesto en las

disposiciones que al momento de su celebracion se encontraban vigentes.

Tercero.- Derivado de la entrada en vigor de las presentes Politicas Bases y

Lineamientos, las areas involucradas, deberan adecuar sus procedimientos.

Cuarto.- Queda a cargo de la Secretaria Administrativa la difusion de las
presentes Politicas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, en la pagina electronica del COLPOS.

Las presentes Politicas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, se emiten para dar cumplimiento a lo
sefialado en el articulo 1o., pendltimo péarrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; y 90., de su Reglamento.

México, D.F., a 12 de julio de 2013.- El Director General del COLPOS.-
Rubrica.



