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INTRODUCCION

Con fundamento y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 134, de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 1° pentltimo parrafo
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; articulo 9, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y
en el Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obras PUblicas, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion, el 9 de septiembre de 2010, se formulan las siguientes Politicas, Bases y
Lineamientos en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Colegio de Postgraduados, con el propoésito de unificar criterios y
coordinar las acciones, que deberan observar las areas encargadas de la contratacion
de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, que realice el Colegio de
Postgraduados (COLPOS) y coadyuvar al debido cumplimiento de los procesos de
planeacion, programacion, presupuesto, contratacion, gasto, ejecucion y control de las
obras pUblicas y servicios relacionados con las mismas, asi como la aplicacion de los
recursos econdmicos con eficiencia, eficacia, economia, fransparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estan destinados. Que los procedimientos de
contratacién que se lleven a cabo mediante licitacion publica, invitacion a cuando menos
tres personas y adjudicacién directa, se realicen en estricto cumplimiento de fa
normatividad aplicable en la materia y se rijan con los principios de tfransparencia,
igualdad, imparcialidad claridad, objetividad, que aseguren al COLPOS las mejores
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas

circunstancias pertinentes.




1. Ambito de Aplicacién y Materia que Regula.

Las presentes Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas (POBALINES), son de observancia
obligatoria para su aplicacién y cumplimiento de todos los servidores ptiblicos del
Colegio de Postgraduados y regirdn las actividades que de manera directa e

indirecta se refieren a las obras publicas y servicios relacicnados con las mismas.

Las POBALINES aplican de manera directa en los procesos de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas a la Direccion General, a la
Secretaria Administrativa, a la Direccion de Finanzas, al Jefe del Departamento de

Adquisiciones y Contratos, asi como a cada uno de los CAMPUS del COLPOS, en

Su caso.

Correspondera a la Secretaria Administrativa, con asesoria de [a Direccién
Juridica, la interpretacion de las presentes POBALINES en materia de obras

publicas y servicios relacionados con [as mismas.

I1. Glosario de términos.

Ademas de lo establecido en las leyes, reglamentos y demas instrumentos

normativos aplicabies, para los efectos del presente documento se entendera por:
AREA CONTRATANTE: Secretaria Administrativa del COLPOS.
AREA JURIDICA: Direccion Juridica del COLPOS. f7

/

AREA REQUIRENTE: La Direccion General, Secretaria Administrativa, %/
Secretaria Académica y cada una de las Direcciones de los CAMPUS del COLPOS, o
gue soliciten o requieran formalmente la contratacion de obras publicas y servicios /’@

relacionados con las mismas.



CAMPUS: Los CAMPUS del Colegio de Postgraduados ubicados en:
Campeche, Cérdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosi, Tabasco y Veracruz.

COLPOS: Colegio de Postgraduados

CompralNet: Sistema Electronico de Informacién Publica Gubernamental

sobre Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CONTRATISTA: Persona fisica o moral que celebre con el COLPOS,

contratos de obras pubiicas y contratos de servicios relacionades con las mismas.

DIRECCION DE FINANZAS: Area encargada de la planeacion y ejercicio del

gasto, basado en las necesidades institucionales.

ENCARGADO DE OBRAS: Servidor publico designado por la Direccion
General, que coadyuvara con el Titular del Departamento de Adquisiciones y
Contratos en la administracidn, control y seguimiento de la ejecucion de los

contratos de obra y servicios relacionados con las mismas.

LICITANTE: Persona fisica o moral que participe en cualquier procedimiento

de licitacion piblica o invitacion a cuando menos tres personas.

POBALINES: Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Publicas

y Servicios Relacionados con las Mismas del Colegio de Postgraduados.

RESIDENTE DE OBRA: Servidor publico designado por el Secretario
Administrativo del Colegio de Postgraduados, tomando en cuenta el grado
académico y capacidad para Hevar a cabo la supervisién, vigilancia, control y

revision de los trabajos.

RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Encargado de
Obras del COLPOS.

RESPONSABLE DE LA CONTRATACION: Jefe del Departamento de
Adguisiciones y Contratos del COLPOS.




SECRETARIA ACADEMICA: Area encargada de atender la parte sustantiva

del COLPOS, para lograr la mision y visidn institucionales.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA: Area encargada de administrar los
recursos financieros, humanos y materiales, en apoyo a las actividades sustantivas
del COLPOS.

Las definiciones contenidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y en su reglamento, se aplicaran, segln
correspondan a las POBALINES en materia de Obras Plblicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del COLPQOS.

I Politicas.

111, Planeacidn, Programacién y Presupuesto.

La Secretaria Administrativa del COLPOS, en la planeacion de sus obras
plblicas y servicios relacionados con las mismas, analizara los planes y programas
que le presenten, relativos a estudios y proyectos de infraestructura educativa y
agropecuaria, a efecto de determinar su viabilidad y, en su caso, integrarlos en el
anteproyecto de presupuesto de obras ptblicas y servicios relacionados con las
mismas del COLPOS. Asi mismo determinara con base en la magnitud, complejidad
y caracteristicas de las obras o servicios, su periodo de ejecucion y tomara las
previsiones presupuestarias necesarias tanto en el presupuesto anual autorizado
como en los ejercicios subsecuentes de que se trate, para asegurar la continuidad
de los trabajos. Para tal efecto, se apegara a las disposiciones especificas del
Presupuesto de egresos de la Federacién, asi como lo previsto en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demas disposiciones aplicables en
la materia. El COLPOS enviara a mas tardar dentro de los primeros veinte dias del
mes de mayo el documento de planeacidn que contiene los programas y los
proyectos de inversion de cada afio a su Coordinadora de Sector, para que esta a

su vez lo envie a mas tardar el dltimo dia habil de mayo a la Secretaria de Hacienda

y Crédito Publico.
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Con la finalidad de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federacién los
programas y proyectos de inversidn, el COLPOS solicitara a mas tardar el 15 de
julic del ejercicio fiscal correspondiente, su registro en la Cartera de Programas de
Inversién y Proyecto de Inversion que integra la Secretaria de Hacienda y Crédito
Pablico con fundamento en los articulos 34 fraccion tercera de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria v 46 de su Reglamento asi como la
actualizacion de aquellos ya registrados en los que se prevea erogar recursos en el

siguiente ejercicio fiscal.

En la planeacion, programacion y presupuesto de las obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, ademas de ajustarse a lo dispuesto en los
articulos 17 a 26 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, al Presupuesto de Egresos de la Federacién y a la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;, se verificara en los archivos del
COLPOS la existencia de estudios o proyectos sobre la materia. En el supuesto de
que se advierta su existencia y se compruebe que estos cumplen con las
necesidades del COLPOS, no procedera su contratacion; solo en [os casos de
aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuacion, actualizacion o

complemento.

En la planeacién, programacion y presupuesto de las obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, se elaborara la investigacion de mercado
para determinar el costo estimado de los trabajos de conformidad con lo establecido
en el articulo 21 fraccion XH de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas. El Departamento de Adquisiciones y Contratos de manera conjunta
con el drea requirente, seran las encargadas de realizar la investigacion de
mercado, atendiendo a lo establecido en el articulo 15 del Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La investigacion de mercado que deban realizar el area requirente y el area

contratante en los casos que establezca el Reglamento de la Ley de Obras Publicas

1
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trabajos a contratar, con informacién obtenida de cuando menos dos de las fuentes

siguientes:
a) La que se encuentre disponible en CompraNet;

b} La oblenida de organismos especializados; de camaras, colegios de
profesionales, asociaciones o agrupaciones industriales, comerciaies 0 de servicios,

0 hien de fabricantes o proveedores de bienes o prestadores de servicio, v

¢) La obtenida a través de paginas de Internet, por via telefénica o por algtn
otro medio, siempre y cuando se lleve regisiro de los medios y de la informacion

que permita su verificacion.

Para la debida integracion de la investigacion de mercado, en fodos los casos
debera consultarse la informacién disponibie en CompraNet. En el supuesto de que
la informacion no se encuentre disponible en CompraNet, se debera consultar la
informacién histérica con la que cuente el Area responsable de la contratacién u
otras areas responsables de la contratacion del COLPOS.

La Secretaria Administrativa del COLPOS, a mas tardar el 31 de enero de
cada ano, publicara a través de CompraNet y de su pagina de internet, el programa
anual, conforme a lo establecido en el articulo 22 de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas.

Previo al inicio de los procedimientos de contratacion de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, programadas en el ejercicio fiscal
correspondiente, la Secretaria Administrativa, debera contar con a liberacion de los
recursos, a través del Oficio de Liberacién de Inversidn emitido por el titular de la

Direccion de Finanzas.

{11.2. Generalidades

l.as obras publicas y servicios relacionados con las mismas, que lleve a cabo
el COLPOS a través del Departamento de Adquisiciones y Contratos, deberan
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realizarse con estricto apego a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y el Manual Administrativo
de Aplicaciéon General en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, las disposiciones derivadas de la misma vy las presentes Politicas,
Bases y Lineamientos, asi como a los principios de transparencia, igualdad,
imparcialidad, claridad, objetividad, que aseguren al COLPOS las mejores

condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

La Secretaria Administrativa podra convocar, adjudicar y contratar obras
publicas y servicios relacionados con las mismas, cuando cuente con su
presupuesto autorizado y sujetandose al calendario de gasto correspondiente,
conforme al cual deberan elaborarse los programas de ejecucion y los pagos

respectivos.

La Secretaria Administrativa al efectuar procedimientos de contratacién de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas, definira los procedimientos
de contratacion por licitacion publica nacional o internacional, invitacién a cuando
menos fres personas y adjudicacién directa, conforme a los montos maximos de
adjudicacion directa e invitacion a cuando menos tres personas establecidos en el
Presupuesto de Egresos de la Federacion publicado cada afio y a los umbrales de
los Tratados de Libre Comercio que tiene suscritos los Estados Unidos Mexicanos.
En el entendido de que los procedimientos de invitacién a cuando menos tres
personas y adjudicacion directa, al amparo del arficulo 43 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no excederan el porcentaje
indicado en el mismo, del presupuesto autorizado, por lo que el area Contratante
por regla general, deberd efectuar las contrataciones preferentemente por
licitaciones publicas, salvo aqueilos casos que por su importe y circunstancias
previstas por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
se adjudiquen por alguno de los procedimientos de excepcion previstos en la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Toda modificacién al proyecto y/o especificaciones durante la ejecucion de

los trabajos, debera contar con la propuesta del Residente de Obra, dictamen
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técnico que funde y motive las causas de la modificacion, asi como con la
autorizacion del Responsable de la Ejecucion del Contrato y de la Secretaria

Administrativa.

El Director General con el objeto de que las funciones del COLPOS se
realicen con oportunidad, eficiencia y eficacia, con fundamento en los articulos 22
fraccion 1l, 59 fraccién V, correlacionado con el 58 fraccién Vil de la Ley Federal de
las Entidades Paraestatales, designara por escrito a un Encargado de Obras que
coadyuve en los actos relativos al procedimiento, contratacion y ejecucion de las

obras publicas y servicios relacionados con las mismas que se lleven a cabo en fa

institucion.

11.3. Modificaciones a las Politicas, Bases y Lineamientos.

Las propuestas de modificaciones a las Politicas, Bases y Lineamientos en
Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, solicitadas por
las Areas Requirentes seran presentadas por conducto de la Secretaria
Administrativa al Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del COLPOS, en sesion ordinaria para su revision y seran dictaminadas en
la siguiente sesion ordinaria del Comité de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del COLPOS.

Una vez dictaminadas procedentes las modificaciones, el Comité de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del COLPOS las sometera a la
aprobacién del Organo de Gobierno del COLPOS. Le correspondera a la Secretaria

Administrativa la difusion de las mismas.

V. Bases y Lineamientos.

IV.1. Areas Responsables y Servidores Publicos Facultados para Atender los Actos
Retacionados con los Procedimientos de la Contratacidn.
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La Secretaria Administrativa es el area facuitada del COLPOS para

programar, presupuestar y realizar los estudios y proyectos ejecutivos; para lievar a

cabo los procedimientos de contratacion de obras publicas y de los servicios

relacionados con las mismas, asf como supervisar la formulacion de los estudios y

proyectos, y supervisar la construccion, conservacion y mantenimiento de ias obras

de infraestructura, auxiliandose de las siguientes areas:

A) La Direccién General, la Secretaria Académica y las direcciones de
los CAMPUS del COLPQS, en su caso, seran quienes:

1.

Analizaran los estudios, planes y programas presentados por los
particulares, entidades federativas y municipios provenientes de
convenios celebrados, determinaran su viabilidad de conformidad con
lo establecido en el articulo 18 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas;

Realizaran la planeacion y el programa-presupuesto anual de
estudios y proyectos de obras publicas y servicios relacionados con
las mismas.

integraran los proyectos y elaborardn las especificaciones
particulares, complementarias y generales de los proyectos ejecutivos
de obras de infraestructura.

Elaboracion de los términos de referencia de los estudios y proyectos,
que componen el expediente técnico de los procedimientos de
contratacioén.

Seran las areas responsables de la evaluacidn técnica de Ilas
proposiciones recibidas de los procedimientos de contratacion de
estudios y proyectos, asi como de obras de infraestructura.
Controlaran y daran seguimiento a los contratos de estudios y

proyectos.

12




B) En todo lo relativo a la ejecucion de obra publica, servicios relacionados
con fa misma y mantenimiento de inmuebles, las dreas seran auxiliadas

por el Departamento de Adquisiciones y Contratos.

1. Mantendra actualizado el Programa Anual de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, a efecio de que la Secretaria
Administrativa realice el envio a la Secretaria de la Funcion Publica
en los plazos establecidos.

2. Elaborara los modelos de convocatorias y contratos de obras y
servicios relacionados con las mismas.

3. Elaborara los términos de referencia de los servicios de supervision
de obras de infraestructura.

4. Programara y llevara a cabo los actos de los procedimientos de
contratacion de obras y servicios relacionados con las mismas
conforme a la normatividad aplicable en la materia.

5. Sera el area responsable de la evaluacion econdomica de
proposiciones de los procedimientos de contratacion de estudios y
proyectos, asi como de obras de infraestructura.

6. Sera el area responsable de la evaluacion técnica y econdmica de
proposiciones de los procedimientos de contratacion de servicios de
supervisién de obras de infraestructura.

7. Controlara y dara seguimiento a los contratos de obras publicas y
servicios de supervision.

8. Incorporara y mantendra actualizado el registro Unico de contratistas

en CompraNet.

IV.1.1. Recursos que rebasen un ejercicio presupuestal y recursos presupuestales
previos al inicio del Ejercicio Fiscal siguiente de aquel en que dicha contratacién se

formalice.
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En las obras publicas y los servicios relacionados con las mismas, cuya
gjecucion rebase un ejercicio presupuestal, la Secretaria Administrativa debera
cumplir con lo sefialado en el articulo 23 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, asi como en lo establecido para obras plurianuales
en el articulo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y

su Reglamento.

La Secretaria Administrativa cumpliendo con la normatividad vigente y
ajustandose a lo previsto en el articulo 24 parrafo tercero de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra comprometer recursos
anticipadamente correspondientes al ejercicio siguiente, previa autorizacién de la

Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico, cuando:
a) Las obras estén previstas en su Programa Anual de Obras Publicas,

b) Los trabajos sean estrictamente necesarios para dar continuidad o

cumplimiento a los programas y metas establecidas, y

¢} Los proyectos estén incluidos en programas prioritarios.

IV.1.2. Integracién de Expedientes Técnicos.

El Departamento de Adquisiciones y Contratos para poder iniciar los

procedimientos de licitacion, debera de contar con la siguiente documentacion:
a) Oficio de Liberacion de Inversion y el oficio de plurianualidad en su caso,
b} Proyecto ejecutivo y especificaciones para las obras de infraestructura,

¢} Términos de Referencia para los estudios y proyectos, asi como para los

servicios de supervision,

d) Dictamen Técnico para la contrataciéon de setvicios de supervision
conforme a lo estipulado en el articulo 18 parrafo cuarto de la Ley de Obras Publicas

y Servicios Relacionados con las Mismas, y
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e} Dictamen Técnico para la contratacion de obras y servicios al amparo
del articulo 42 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

IV.1.2. Sistema Compra Net.

El departamenio de Adquisiciones y confratos, serda el area responsable de
incorporar la informacion al Sistema Compra Net en los términos sefialados en el
articuio 74 inciso b) de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 14 de su Reglamento.

1V.1.3. Excepcidn a Ia Licitacion Publica.

El COLPOS a través del Departamento de Adquisiciones y Contratos podra
realizar procedimientos de contratacién por invitacion a cuando menos fres
personas y por adjudicacion directa, conforme los montos maximos establecidos en
el Presupuesto de Egresos de la Federacion del afio que corresponda y por aiguno
de los supuestos que prevé el articulo 42 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, debiendo la Secretaria Administrativa, elaborar el
documento que funde y motive la contratacion por alguno de los supuestos del
citado articulo de conformidad con lo establecido en el articulo 41 parrafo segundo
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo
informar al Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
COLPOS, de acuerdo ai articuio 42 parrafo dltimo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, asi como al Organo interno de Control del
COLPOS, de acuerdo a lo establecido en el articulo 41 parrafo penuliimo de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se autorice alguno de los supuestos de excepcién a la licitacion

publica a que hace referencia el articulo 42 fracciones 1, V, VI y Vii de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberdn acreditarse

dichos supuestos de la siguiente forma:
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- Para la fraccion I, mediante los informes o comunicados de autoridades

competentes,

- Para la fraccion V, mediante los informes 0 comunicados de autoridades
competentes y/o publicaciones, en donde se acrediten fos supuestos establecidos

en el articulo 2, fraccion IX del Reglamento,

- Para la fraccién VI, mediante copia de la resolucion que se emita en el

proceso de rescision administrativa, y

- Para la fraccion VI, mediante la copia del fallo que declare desierta una

licitacién publica.

IV.1.4. Reduccion de Plazos para las Licitaciones Piblicas.

La Secretaria Administrativa, podra autorizar la reduccién de plazos para la
presentacion y apertura de proposiciones de las licitaciones publicas nacionales e
internacionales fuera del ambito de aplicaciéon de los tratados, conforme a lo
establecido en el articulo 33 parrafo tercero de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y para licitaciones publicas internacionales bajo la
cobertura de Tratados de Libre Comercio suscritos con diversos paises, conforme

a lo dispuesto en los capitulos de compras de dichos tratados.

IV.1.5. Declaracion Desierta y/o Cancelacién de una Licitacién.

El titular de la Secretaria Administrativa sera el servidor piblico autorizado
para declarar desierta una licitacién, cuando se encuentre en alguno de los
supuestos establecidos en el articulo 40 parrafo primero de la Ley de Obras Pubiicas

y Servicios Relacionados con las Mismas.

Sera la Secretaria Administrativa quien tomara ia decision de cancelar un
procedimiento de contratacién, cuando se encuentre en aiguno de los supuestos
establecidos en el articulo 40 parrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y
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Servicios Relacionados con las Mismas, teniendo que precisar los acontecimientos

gue la motivaron.

[V.1.6. De los Procedimientos de Contratacion.

El titular de la Secretaria Administrativa es la persona facultada para presidir
los actos de los procedimientos de contratacion, para suscribir documentos de los
actos inherentes a los procedimientos de contratacién por licitacion pablica nacional
e internacional, invitacién a cuando menos tres personas y adjudicacion directa,

quien por escrito podra delegar tal facultad.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones y el fallo de los
procedimientos de licitacion publica e invitacion a cuando menos tres personas, sera
presidido por el servidor publico designado en su caso, previo oficio delegatorio del

Titular de la Secretaria Administrativa.

La junta de aclaraciones serad presidida en los términos sefialados en el

parrafo que antecede.

IV.1.7. Firma de Contratos.

El titular de la Secretaria Administrativa, es el servidor publico facuitado para

suscribir los contratos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas

Los trabajos cuya ejecucion comprenda mas de un ejercicio fiscal, deberan
formularse en un solo contrato, por el costo total y la vigencia que resulte necesaria
para la ejecucion de los trabajos, quedando los recursos de los ejercicios
subsecuentes sujetos a la autorizacion presupuestaria en los términos de la Ley

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En términos del articulo 99 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la Secretaria Administrativa, con apoyo de la
Direccidn Juridica, sera la facultada para determinar la conveniencia de incluir en

los contratos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, la clausula
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de arbitraje o incorporarla mediante convenio escrito posterior a la celebracion del

contrato.

IV.1.8. Excepcidn de Presentacion de Garantfas.

La Secretaria Administrativa podra exceptuar la presentacion de la garantia
de cumplimiento conforme a lo establecido en ef articulo 48 péarrafo Uitimo de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo establecerlo
en la invitacion o solicitud de cotizacién. Esta excepcién sera aplicable para el
articulo 42, fraccion X de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

La Secretaria Administrativa podra exceptuar la presentacion de la garantia
de vicios ocuitos conforme a lo establecido en el articulo 86 parrafo ultimo de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo establecerio

en la convocatoria a la licitacion y en el contrato respectivo.

1V.1.9. Pagos.

El Departamento de Adguisiciones y Contratos recibira las estimaciones que
se generen durante la ejecucion de los trabajos y autorizara el pago de las mismas,
asi como de los anticipos derivados de contratos de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas los cuales se realizaran mediante depésito electrénico,
dentro de un plazo de 20 dias naturales, contados a partir de ia fecha en que hayan
sido autorizados por el residente de obra, en la cuenta que el contratista indique, en
caso de que el contratista solicite ceder sus derechos de cobros a través de factoraje 7
o descuento electrénico con intermediarios financieros del Programa Cadenas
Productivas, la Secretaria Administrativa debera apegarse a lo establecido en las ' w
Disposiciones Generales a las que deberan sujetarse las dependencias y entidades -7 )
de Ia administracion publica federal para su incorporacion al Programa de Cadenas /- 1
Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institucién de Banca de Desarrollo,
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publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de febrero de 2007 y sus
reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 6 de abril de

2009 y 25 de junio de 2010, respectivamente.

La forma y términos en los que seran realizados los pagos con cargo a los
contratos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, ademas de las
especificaciones ya descritas, deberan observar lo establecido en el capitulo cuarto
seccion |l del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

La Secretaria Administrativa no considerara pago en exceso cuando las
diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimacion

siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

1V.1.10. Terminacién Anticipada.

El residente de obra sera el responsable de vigilar el estricto cumplimiento de
las obligaciones pactadas en el contrato y de informar al Titular de la Secretaria

Administrativa respecto del incumplimiento.

El Titular de la Secretaria Administrativa, podrd dar por terminados
anticipadamente ios contratos cuando concurran razones de interés general, existan
causas justificadas que impidan la continuacién de los trabajos y se demuestre que
de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
al Estado, se determine la nulidad del acto que dieron origen al contrato con motivo
de Ia resolucion de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Pidblica, o por resolucion de autoridad competente, o bien
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos. Lo
anterior de conformidad de los articulos 60, de la Ley de Obras Plblicas y Servicios

Relacionados con las Mismas y 150, 151, 152 y 153, de su Reglamento.

1V.1.11. Rescision Administrativa del Contrato.
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E! Titular de la Secretaria Administrativa, con el apoyo del Departamento de
Adquisiciones y Contratos, iniciara el procedimiento de rescisién administrativa del
contrato, en caso de que el contratista incurra en algunc de los supuestos
establecidos en el articulo 157 del Reglamente de la Ley de Obras Puablicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y lo realizara conforme a lo estipulado en
los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas, 158 y 159 de su Reglamento.

Tratandose de procedimientos de rescision del conirato, entre otros
documentos debera adjuntarse cuando menos, los siguientes: un dictamen de
caracter técnico firmado por el Titular de la Secretaria Administrativa y por el
Residente de Obra, precisando las razones o las causas de indole técnico que
motivan el incumplimiento; un acta de hechos en la que se hara constar las
circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo las cuales se presentd el
incumplimiento, y en su oportunidad, la determinacion del Titular de la Secretaria

Administrativa de rescindir o no el contrato respectivo.

E! Titular de la Secretaria Administrativa a su vez, llevara a cabo las
notificaciones que le correspondan a las partes involucradas, desde el inicio hasta

el final del procedimiento de rescision.

V. Procedimientos de Contratacién de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, segtn el Titulo Segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.

La Secretaria Administrativa de conformidad con los montos méaximos de
actuacion establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federacion de cada ano
y a los umbrales de los capitulos de compras de los Tratados de Libre Comercio,
realizara los procedimientos de contratacién mediante licitacion publica nacional o
internacional, invitacion a cuando menos tres personas y adjudicacion directa. En
las licitaciones publicas se podran aceptar propuestas electronicas a través de la

nueva plataforma de CompraNet, conforme a la normatividad que para tal efecto
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emite la Secretaria de la Funcion Publica o realizarlas presencialmente en el acto

de presentacion y apertura.

V.1. Licitaciones Pablicas.

El caracter de las licitaciones publicas sera nacional, internacional bajo la

cobertura de tratados o internacional abierta.

Previo a la emision de la convocatoria a la licitacion publica, la Secretaria
Administrativa difundira los proyectos de convocatoria a través de CompraNet y en
la pagina electrénica de COLPQOS, conforme a lo establecido en el articuio 35 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El COLPOS se abstendra de recibir proposiciones o adjudicar contratos con
las personas fisicas o morales que se encuentren en cualquiera de los supuestos
del articulo 51 de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi como con las que se encuentren inhabilitadas por resolucion de fa
Secretaria de la Funcion Publica, conforme a lo establecido en el articulo 78 de la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

V.1.1. De la Convocatoria.

Las convocatorias a la licitaciéon publica observaran lo dispuesto en los
articulos 31, 32, 33 y 34 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
fas Mismas, se establecera en las convocatorias los requisitos que deberan cumplir
los licitantes en la presentacién de sus proposiciones y deberan contener los
procedimientos y criterios claros y detailados, para determinar la solvencia de las

mismas.

Una vez integrada la convocatoria definitiva, su publicacidon se realizara a
través de CompraNet, y se enviara al Diario Oficial de la Federacion un resumen de

la convocatoria. E! resumen de convocatoria sera firmado por el titular de Ia
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Departamento de Adquisiciones y Confratos y en caso de ausencias por el servidor

publicc designado.

V.1.2. Plazos en la Licitacion.

El area contratante, en los procedimientos de contratacion debera respetar
los plazos de presentacién y apertura de proposiciones de licitaciones publicas
nacionales e internacionales abiertas conforme a lo establecido en el articulo 33 de
la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y para las
licitaciones publicas internacionales bajo la cobertura de Tratados de Libre

Comercio, conforme a las disposiciones establecidas para tal efecto en los mismos.

V.1.3.Junta de Aclaracidn a la Convocatoria de la Licitacién.

Se podran realizar el numerc de juntas de aclaraciones que considere
necesarias €l COLPCS, indicandose fecha y hora de ulteriores juntas, en la dltima
junta de aclaraciones se indicard que ésta corresponde a tal, debera de respetarse
un plazo de al menos seis dias naturales entre la Gltima junta y el acto de
presentacidn y apertura de proposiciones. De ser necesario, la fecha sefialada en

la convocatoria para realizar el acto de presentacién y apertura de proposiciones

podra diferirse.

V.1.4. Acto de Presentacién y Apertura de Proposiciones.

Se levantara acta de la presentacion y apertura de las proposiciones,
asentandose el importe de cada una de las proposiciones presentadas y se

elaborara de conformidad con lo establecido en el articulo 37 fraccion |ll de la Ley s

-
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V.1.5. Evaluacién de Proposiciones.

El criterio de la evaluacion de las proposiciones se establecera en la
convocatoria a la licitacion y en la invitacion a cuando menos tres personas,
indicandose el mecanismo de evaluacion de conformidad con el Titulo Segundo,
Capitulo Primero, Seccion [V del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas.

El servidor publico designado realizara la evaluacion técnica y econémica de
las proposiciones, de estudios, proyectos, servicios de obras, de infraestructura y
de supervision de obra en su calidad de 4rea responsable de los procedimientos de

contratacion,

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicara
al licitante que cumpla con las mejores condiciones legales, técnicas y economicas

de conformidad con los criterios de evaluacion establecidos en la convocatoria.

El falio no debera incluir informacion reservada o confidencial en los términos

de las disposiciones aplicables.

V.1.6. Comunicacion de Fallos.

El servidor ptblico designado dara a conocer el fallo de la licitacion en junta
publica y lo difundira a través de Compra Net el mismo dia que se emita. Asimismo
atendera lo establecido en el articulo 39 Bis parrafo primero de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En caso de que se declare

desierta la licitacion, se sefalaran en el fallo las razones que lo motivaron.

V.2, Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.
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El Departamento de Adquisiciones y Contratos en los procedimientos de
invitacién a cuando menos tres personas se apegara a lo establecido en el articulo
44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El titular de la Secretaria Administrativa es el servidor publico facultado para
girar los oficios de invitacion a los licitantes que participaran en dicho procedimiento,
en caso de ausencia de éste, podra girar las invitaciones el Jefe del Departamento
de Adguisiciones y Contratos el Servidor Publico designado del COLPOS. Este
altimo en virtud del nombramiento realizado por el Director General del COLPOS

Para la presentacion y apertura de proposiciones de los procedimientos de
invitacion a cuando menos tres personas se invitaran al Organo interno de Control

y a la Direccion Juridica, ambos del COLPOS.

En caso de no contar en el acto de presentacion y apertura de proposiciones
con un minimo de tres proposiciones susceptibles de analisis, la Secretaria
Administrativa procedera conforme a lo establecido en el articulo 44 fraccion lil,

parrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

V.3. Adjudicacién Directa. Capitulo Tercero de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

La Secretaria Administrativa en los procedimientos de contratacion por
adjudicacion directa, considerando ia informacion contenida en su Registro de
Contratistas, girara el oficio de solicitud de cotizacion al licitante seleccionado para
que éste la presente, el oficio debera estar firmado por el titular de la Secretaria
Administrativa y en ausencia de éste, por el Jefe del Departamento de Adquisiciones

y Contratos o el servidor publico designado.

V1. Contratos.
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£l Departamento de Adguisiciones y Contratos elaborara los contratos que
vaya a formalizar la Secretaria Administrativa, y los enviara previamente a su
formalizacién al Area Juridica del COLPOQS para su validacion, una vez aprobados,
realizara el tramite para su formalizacion. Cuando la proposiciéon ganadora de la
licitacién haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, ei conirato
debera ser firmado conforme lo establecido en el articulo 47 parrafo penditimo del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con fas Mismas.

Cuando por causas imputables al contratista no se firme el contrato en la
fecha o plazo establecido en el fallo, la Secretaria Administrativa, podra sin
necesidad de un nuevo procedimiento adjudicar el contrato al participante que haya
presentado la siguiente proposicion solvente conforme a lo estipulado en el articulo
47 parrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

Cuando los contratos se encuentren debidamente formalizados se enviara un
ejemplar del contrato a: la Direccion Juridica, al Departamento de Adquisiciones y

Contratos, el Servidor Publico designado y al contratista.

Vil Garantias.

Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se sujetaran a lo dispuesto por

los articulos 48, 49 y 66 de dicho ordenamiento y seccién |l del capitulo tercero de

su reglamento.

1. Los anticipos que reciban. Estas garantias deberan presentarse en la fecha
y lugar establecidas en la convocatoria a la licitacion o en su defecto, dentro de los
quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y por la totalidad
del monto de los anticipos, y /45%

N
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1. Ei cumplimiento de los contratos. Esta garantia debera presentarse en la
fecha y lugar establecidos en la convocatoria de Ia licitacién o en su defecto, dentro

de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo.

En los casos sefialados en los articulos 42 fracciones X y X, y 43 de esta
Ley, el servidor piblico facultado para firmar el contrato, bajo su responsabilidad,
podra exceptuar a los contratistas de presentar la garantia del cumplimiento del

contrato respectivo.

Los contratos formalizados gue deriven de procedimientos de licitacion
publica, invitacion a cuando menos tres personas o por adjudicacion directa,
deberan garantizar el cumplimiento de los mismos y, en su caso, la correcta
aplicacién def anticipo y entregar dichas garantias a la firma del contrato a entera

safisfaccion del COLPOS como se establece a continuacioén:

ViL1. Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La garantia relativa al cumplimiento del contrato debera constituirse mediante
fianza emitida por Institucién autorizada a favor del COLPOS, por un monto
equivalente al diez por ciento del importe total del contrato, sin incluir el impuesto al
valor agregado, en ios términos establecidos en el articulo 49, fraccion 11, de la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
V11.2. Garantia de Anticipo.

| a garantia relativa al anticipo debera constituirse mediante fianza emitida
por Institucion autorizada a favor del COLPOS por la totalidad del monto del anticipo,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, misma que subsistira hasta su total

amortizacion, en los términos establecidos en el articulo 49, fraccion 1, de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VI1.3. Garantia de Vicios Ocultos.
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Concluidos los trabajos, el contratista quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato y
en la legislacion aplicable, debiendo garantizar los trabajos durante el plazo de doce

meses contados a partir de la recepcion fisica de los frabajos.

La garantia relativa a vicios ocultos debera constituirse mediante fianza
emitida por Institucion autorizada, a favor del Colegio de Postgraduados por el
equivalente al 10% del monto total ejercido, antes del Impuesto al Valor Agregado,
en los términos establecidos en el articulo 49, fraccién I, de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con tas Mismas.

VIL4. De fa Cancelacién.

La Secretaria Administrativa, procedera a ia cancelacién de las garantias de
anticipo cuando el servidor publico designado haya verificado que el anticipo se

amortizé en su totalidad,

La cancelacién de las garantias de cumplimiento procedera cuando ia
Secretaria Administrativa haya recibido la totalidad de los trabajos y ésta sea
sustituida por la garantia de vicios ocultos en los términos del articulo 66 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Esta cancelacién se
efectuard mediante escrito emitido por el Titular de la Secretaria Administrativa del

COLPOS, segun corresponda a la obra o servicio contratado.

VII. Anticipos.

El otorgamiento del anticipo sera determinado por la Secretaria
Administrativa atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras
y servicios, en el supuesto de que se decida otorgario, se deberan ajustar a lo

previsto en el articulo 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

fas Mismas.
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Cuando las condiciones del trabajo lo requieran, el porcentaje de anticipo
podra ser mayor conforme a lo establecido en el articulo 50 fraccién IV de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en cuyo caso se debera

contar con la autorizacién escrita de la Secretaria Administrativa.

El anticipo concedido serd puesto a disposicion del contratista con antelacién
a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el atraso en la entrega del anticipo
serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado, siendo

aplicable sdlo para el primer ejercicio.

Cuando el contratista no entregue la factura por concepto de anticipo y/o la
garantia de anticipo en el plazo sefialado en el articulo 48 fracciones | y il de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no procedera el

diferimiento.

La amortizacion del anticipo se realizard de acuerdo al articulo 143 del

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el
contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a la Secretaria Administrativa en un
plazo no mayor de diez dias naturales, contados a partir de ia fecha en que le sea

comunicada al contratista la determinacién de dar por rescindido el contrato.

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefalado
cubrira los gastos que resulten conforme a lo indicado en el articulo 55 parrafo
primero de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con fas Mismas.

IX. Forma en que debera acreditar la Dependencia o Entidad con la gue se pretenda

celebrar contratos, la capacidad para realizar los trabajos o prestar los servicios, de

conformidad a lo dispuesto en el articulo 1o, parrafe cuarto de la Ley de Obras

Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas. o

Previamente a la celebracion del contrato con alguno de los sujetos a que se /
requiere el articulo 1o., parrafo cuarto de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, la dependencia o entidad que se pretenda funja como
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contratista debera presentar escrito firmado por el servidor plblico que tenga las
facultades suficientes para tal efecto, y acompafiarie de fa documentacion soporte,
en el que exprese la relacion de los recursos técnicos, materiaies y humanos propios
con que cuenta y el monto que su utilizaciéon presenta respecto del monto total de

los trabajos o los servicios a contratar.

Si el documento presentado por la dependencia o entidad sefiala que cumple
con el porcentaje gue establece el articulo 40., parrafo segundo del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sera suficiente
para que el COLPOS se encuentre en posibilidades de adjudicar el contrato

respectivo.

Se considera que una dependencia o entidad que funja como contratista,
tiene capacidad para ejecutar obras o servicios por si misma, cuando ésta lleve a
cabo de manera directa los trabajos que representen como minimo el cincuenta y
uno por ciento del importe total del contrato. Los conitratos que celebren las
dependencias y entidades con terceros para allegarse de la capacidad necesaria
para cumplir con la totalidad de los trabajos contratados, se sujetaran a las
disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

y su Reglamento.

Para la asignacién del contrato bajo el supuesto del parrafo anterior, el Area
responsable de la contratacion debera solicitar a la dependencia o entidad que funja
como contratista, la documentacion que acredite que cuenta con la capacidad
técnica, material y humana para la realizacién del objeto del contrato y que, por ello,
no requerira de ia contratacién con terceros de un porcentaje mayor al cuarenta y
nueve por ciento del importe total del contrato. Dicha documentacion debera
entregaria el ente piblico contratista antes de la firma del contrato y debera formar
parte del expediente respectivo bajo la responsabilidad del Area responsable de la

contratacion.

Los procedimientos de contratacién con terceros y la ejecucion de los

contratos celebrados con éstos, que lleve a cabo la dependencia o entidad que funja
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comao contratista, en términos del primer parrafo de este articulo, se rigen por las

disposiciones de la Ley y del presente Reglamento.

X. Ejecucién de los Trabajos.

l.a Secretaria Administrativa designara al servidor publico que fungira como
Residente de Obra, debiendo tomar en cuenta los conocimientos, habilidades y
capacidad para llevar a cabo la supervision, vigilancia, control y revision de los
trabajos; el grado académico; la experiencia en administracion y construccion de
obras y realizacion de servicios; el desarrollo profesional y el conocimiento en obras
y servicios similares a aquellos de que se hara cargo, y correspondera al Encargado
de Obras, notificar por escrito de tal hecho al servidor publico que fungira como

Residente de Obra y al contratista respecitivo.

El Residente de Obra, podra auxiliarse de la supervision externa en términos
del articulo 53, parrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

El Superintendente de Construccion sera designado por el contratista para

dar cumplimiento a los términos y condiciones pactadas en el contrato.

El plazo de ejecucion de los trabajos se determinara en dias naturales,
indicando la fecha de inicio y conclusion de los mismos, asi como los plazos para
verificar la terminacion de los trabajos y la elaboracién del finiquito referido en el
articulo 64 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
este ultimo plazo no podra exceder de sesenta dias naturales los cuales deben ser

establecidos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los

trabajos.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados, se deberan formular con una
periodicidad no mayor de 30 dias naturales, éstas seran presentadas por el
contratista a la Residencia de Obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la
fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la Secretaria

Administrativa en el contrato, acompafadas de la documentacion que acredite la
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procedencia de su pago. La Residencia de Obra, para realizar la revision y
autorizacion de las estimaciones, contard con un plazo no mayor de 15 dias
naturales siguientes a su presentacion, en el supuesto de que surjan diferencias
técnicas 0 numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas

se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En el control y seguimiento de las obras se utilizara la bitacora conforme a lo
establecido en los articulos 127 a 137 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas. Ef uso de la bitacora electrdnica estara a
cargo del Residente de Obra designado por la Secretaria Administrativa, y podran
asentar notas el superintendente de obra por parte del contratista y, en su caso, el

residente de supervision por parte de la supervision externa.

XL Suspensién de Obra,

El Residente de Obra evaluara la procedencia de la suspension temporal de
los trabajos contratados por cualquier causa justificada, ya sea en forma parcial o
total segun sea la causa que lo motivé. Para tales efectos, el titutar de la Secretaria
Administrativa, podrd ordenar la suspension y determinar, en su caso, la
temporalidad de ésta, la que no podra prorrogarse o ser indefinida. Lo anterior, de
conformidad con el articulo 60 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados

con fas Mismas,

Tratandose del pago de gastos no recuperables a cubrir por la suspension de
los trabajos, la Secretaria Administrativa, deberd apegarse a lo dispuesto en los
articulos 62 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ias

Mismas, asi como 146 y 152 de su Reglamento.
x11. Modificaciones a los Contratos.
El titular de la Secretaria Administrativa es el servidor publico facultado para

suscribir los convenios modificatorios y/o adicionales de los contratos de obra

ptblica o servicios relacionados con las mismas.
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La Secretaria Administrativa, dentro de su presupuesto autorizado, podra
modificar los contratos de conformidad con el articulo 59 de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asimismo, deberan observar lo
establecido en los articulos 99, 100, 103, a109 del Reglamento de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para los casos en que el importe de los convenios sea mayor al veinticinco
por ciento del monto total contratado o el plazo de ejecucion rebase dicho
porcentaje, debera apegarse a los articulos enunciados en el parrafo anterior y a lo
establecido en el articulo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas.

El Residente de Obra elaborara el dictamen técnico a que hace alusion el
articulo 109 fraccion |l del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. Dicho dictamen debera estar debidamente fundado
y motivado, debiendo contener los antecedentes de la obra o servicio, la descripcion
de las causas que dan origen a la{s) modificacion{es) contractual(es) ya sea en
tiempo, monto o ambos, debiendo integrar a dicho dictamen la documentacién
soporte que lo justifique y debera ser firmado por el Residente de Obra y por el
Servidor Publico designado como Encargado de Obras. Se solicitarg al Jefe del
Departamento de Adquisiciones y Contratos del COLPOS, por escrito la elaboracién
del convenio, anexandose a la misma: el dictamen técnico, la documentacién que
lo justifica, la reprogramacién de la ejecucion de los trabajos autorizados y, en su

caso, el catdlogo de conceptos que contenga las modificaciones autorizadas.

Los convenios que la Secretaria Administrativa genere durante el desarrollo /
de ios contratos, los enviara, previamente a su formalizacién, al area Juridica del
COLPOS para su validacion. a
XHI Ajuste de Costos. ‘_,f”/ *
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El COLPOS a través de la Secretaria Administrativa realizara, cuando asi
procedan, os ajustes de costos de acuerdo a lo previsto en el articulo 57 fraccion |
y 58 de la |.ey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

XIV. Prérrogas o Diferimiento.

La Secretaria Administrativa, con el apoyo del Departamento de
Adquisiciones y Contratos podra otorgar prorrogas o diferimientos a los contratos
de obras y servicios relacionados con las mismas, a causa del atraso en la entrega
de los anticipos otorgados al contratista que establece el articulo 50 fraccion | de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y cuando exista
atraso en el pago de las estimaciones, conforme a lo establecido en el articulo 127,
ultimo parrafo del Reglamento de la L.ey de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con fas Mismas.

XV. Penas Convencionales y Retenciones.

La Secretaria Administrativa aplicara penas convencionales cuando e
contratista no concluya los trabajos en el plazo de ejecucion contractual de acuerdo
al programa de ejecucién convenido, como pena convencional, cubrira
mensuaimente o fraccidon de mes y hasta el momento en que gueden totalmente
concluidos, el dos por ciento del importe de los trabajos gue no se hayan realizado 7

conforme al programa vigente.

La Secretaria Administrativa realizara retenciones cuando el contratista no

ejecute la obra conforme al programa de ejecucion convenido, comparara

periddicamente el avance e importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron
realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que al llevarse a  /

cabo la comparacion, fa obra mal ejecutada se tendra por no realizada.
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Si como consecuencia de la comparacion mencionada en el parrafo anterior,
el importe de los trabajos realmente ejecutados resulta menor de los que debieron
realizarse, la Secretaria Administrativa retendra el dos por ciento de las diferencias
de los importes de los trabajos motivo del retraso, considerando ajustes de costos
y sin aplicar el importe al valor agregado, multiplicado por el nimero de meses o
fraccion de mes transcurridos que se encuentren atrasados hasta la fecha de
revision. Por lo tanto se efectuara mensuaimente la retencién o devolucion que
corresponda, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 46 Bis
de la Ley de Obras Pubiicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 86, 87 y 88,

de su Regfamento.

Las penas convencionales, en ning(n caso podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento, de conformidad con el articulo
46 Bis, parrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las Mismas,

La Secretaria Administrativa tendra, la responsabilidad de implementar los
mecanismos necesarios para que la Residencia de Obra, dirija, revise y controle
adecuadamente las obras publicas y servicios relacionados con las mismas, a
efecto de que se actie de forma inmediata al momento que se reporten atrasos
imputables al contratista y de esta forma cumplir con la disposicion de aplicar las

penas convencionales que correspondan.

XVI. Recepcion de los Trabajos.

La recepcion de ios trabajos, ya sea total o parcial, se realizara conforme a
los requisitos y plazos que para tal efecto se establecen en los articulos 164 a 172
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, con la intervencion del Departamento de Adquisiciones y Contratos, a
través del Encargado de Obras y la aprobacion, en su caso, del Director del
Campus, quienes firmaran los documentos que se generen en el procedimiento de

recepcion de los trabajos.
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AVIL Finiquito y Terminacidén dei Contrato.

Terminados parcial o totalmente los trabajos, se elaborara el finiquito
correspondiente, en los términos sefalados en los articulos 168 a 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

XVIIL Devolucién o Destruccion de Proposiciones.

lLa documentacion e informacion comprobatoria de los procedimientos de
contratacion por licitacion pdblica e invitacion a cuando menos tres personas,
guedara en custodia del COLPOS por conducto de ia Secretaria Administrativa.

Las proposiciones desechadas durante la licitacion publica o invitacién a
cuando menos tres personas, de conformidad con el articulo 74 Gitimo parrafo de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podran ser
devueitas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta dias
naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo,
salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las proposiciones
deberén conservarse hasta la total conclusion de la inconformidad e instancias
subsecuentes; agotado dicho plazo y en caso de no recibir ninguna solicitud para
su devolucion, la Secretaria Administrativa procedera a su destruccién, informando

de ello al Organo Interno de Control.

XIX. Programas que tengan por objeto promover la participacion de las empresas
nacionales, en especial las micro, pequefias y medianas, a que alude el articulo 90., de
ta Ley de Obras Publicas v Servicios Relacionados con las Mismas.

Con base en las regias que expida la Secretaria de Economia, el Titular de

. - . . . - b

la Secretaria Administrativa, elaborara y dara seguimiento a los programas que f%
!
t

. .. . . . AR
tengan por objeto promover la participacion de las empresas nacionales, en especial

las: micro, pequena y medianas empresas. /
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XX. Comité de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con [as Mismas.

En términos de lo dispuesto por el articulo 25 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y 28 de su Reglamento, el COLPOS contara
con un Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual
tendra la funcién de coadyuvar en el cumplimiento de la normatividad en la materia.
La Secretaria de la Funcion Publica podra participar como asesor en el Comité de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del COLPOS.

XKL Infracciones y Sanciones.

Las infracciones a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas seran sancionadas por la Secretaria de la Funcién
Publica en términos de lo dispuesto por los articulos 77 a 82 de a Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La Secretaria Administrativa cuando tenga conocimiento de una infraccién
cometida por algtin licitante o contratista, en alguno de los supuestos del articulo 78
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, notificara al
Organo Interno de Control en el COLPOS dentro de los 15 dias siguientes a la fecha

en que tenga conocimiento de esa infraccion.

XX1. Transitorios.

Primero.- Estas Politicas, Bases y Lineamientos, en términos de lo dispuesto
por el articulo 58, fraccion VH, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,
seran aprobadas por la H. Junta Directiva y entraran en vigor el dia siguiente de su
publicacion en la Normateca Interna de la pagina electronica det COLPOS:

abrogando cualquier norma interna que exista sobre dicha materia.
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Segundo.- Todos aquellos contratos anteriores a la fecha en que entren en
vigor las presentes Politicas, Bases y Lineamientos, estaran a o dispuesto en las

disposiciones que al momento de su celebracion se encontraban vigentes.

Tercero.- Derivado de la entrada en vigor de las presentes Politicas Bases y

Lineamientos, las areas involucradas, deberan adecuar sus procedimientos.

Cuarto.- Queda a cargo de la Secretaria Administrativa la difusion de las
presentes Politicas, Bases y Lineamientos en materia de Obras PUblicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, en la pagina electronica del COLPOS.

Las presentes Politicas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, las emite el Secretario Administrativo del
Colegio de Postgraduados, con la facultad que le otorga el apartado CP7
(Funciones) del Manual de Organizacion del Colegio de Postgraduados, con el fin
de dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 1o., pentitimo parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 90., de su Reglamento.

Emitidas por el Titular de la Secretaria Administrativa, Ing. Alejandro Ley
Ibarra, el 23 de julio de 2015.

ING. ALEJANDRO LEY IBARRA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
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